

TALISIS:

Plan Anual Operativo

Vinculación y Acreditación
2018-2019

Guías Operativas 2018-19	Responsable Operativo	Áreas Involucradas	Capacidad	Sept	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abril	May	Jun	Jul	Ago	Ppto. 18-19 Miles
◆ 1. Reporte de Efectividad	GA	Campus	Excelencia Académica	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	\$ 548,824.00
◆ 2. Reuniones quincenales comités	GA	Campus	Excelencia Académica	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
◆ 3. Visitas Capacidad -Efectividad	GA	Campus	Excelencia Académica						█						█	
◆ 4. Capacitación Rep en campus	GA.	Campus	Excelencia Académica						█	█						\$ 1,386,554.95
◆ 5. Auditoría Interna DHLA	CGMD	Campus	Experiencias Inolvidables					█								
◆ 6. Auditoría Externa DHBW	CGMD	Campus	Experiencias Inolvidables			█										
◆ 7. Planes de Mejora Campus Duales	CGMD	Campus	Experiencias Inolvidables	█												\$ 1,210,100.50
◆ 8. Promesa Académica - Estadía Empresarial de Calidad	GV	Campus	Experiencias Inolvidables												█	
◆ 9. Sistema Profesional para el empleo	GV	Campus	Experiencias Inolvidables			█										

Acciones	2018				2019				Presupuesto					
	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr		May	Jun	Jul	Ago	Sep
Auditorías														
Ev. Efectividad de Plan de Mejora	█	█												--
Reestructura de Plan de Mejora por Campus		█	█	█										--
Implementación y revisión de realización de acciones de mejora de los Campus					█		█		█		█		█	--
DHLA: ENS, TAM, CAM, SAL			█					█						--
DHBW: GOP, AGS, CAN, MOR, TEH									█					\$ 68,000.00
Auditorías internas/Visitas Campus DHLA en foco amarillo, rojo GOP, SAL,	█	█	█	█	█	█	█	█		█	█	█	█	\$ 85,000.00
Coordinacion Académica DHLA														
Diseño y creación de Curso formador de Coordinadores Académicos DHLA		█												--
Implementación y Seguimiento			█	█	█			█	█	█				--
Resultados y análisis					█	█				█	█			--
Retroalimentación y estrategia plan de Mejora							█						█	--
Vinculación Empresarial														
Análisis de Convenios		█	█			█	█			█	█			--
Prospección y selección de Dualer Partner		█		█		█		█		█		█		--
Diseño y creación de Fdl	█													--
Implementación y Seguimiento		█	█	█		█	█	█		█	█	█		--
Resultados y análisis					█				█				█	--
Retroalimentación y estrategia plan de Mejora						█				█				--
Asistencia a Juntas Nacionales de COPARMEX	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	\$ 14,400.00
Diseño y creación de Curso formador de Coordinadores de Vinc. DHLA	█	█												--
Implementación y Seguimiento			█	█	█			█	█	█			█	--
Resultados y análisis					█	█				█	█			--
														--

Proceso de Acreditación Institucional

Acciones	2018				2019							
	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mzo	abr	may	jun	jul	ago
FIMPES												
Estadísticas Saii												
Actualización evidencias Capacidad												
Elaboración Reporte de Efectividad												
Entrega Reporte de Efectividad a FIMPES												
Reuniones quincenales comités efectividad												
Capacitación Responsables campus etapa efectividad												
Visitas a campus diagnóstico												
Visitas 4 campus con representante												
Visita evaluadores Capacidad - Efectividad												
Asambleas												
ACBSP												
Aplicación evaluación Región 9												
Análisis de resultados y plan de mejora												
Elaboración QAR												

Presupuesto
2018 - 2019

\$ 548,824.00

Proceso de Acreditación Institucional													Presupuesto	
Acciones	2018				2019									
	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mzo	abr	may	jun	jul	ago		
Estadía Empresarial de Calidad														
Asignación y Evaluación de Estadía Empresarial														
Listado de convenios activos													--	
Desarrollo de políticas y lineamientos de operación de las 2 Estadías (FASE 1)													--	
Plan de acción medición de aprendizajes (Evaluación Integral)													--	
Acciones de Vinculación Empresarial e Institucional														
Actividades Ancla de Vinculación													--	
Diagnóstico de Empresas (convenios vs. perfil alumnos)													--	
Consejo Empresarial Local (desayunos) campus piloto														
Reuniones Regionales (Norte y Sur)													\$190,486.00	
visitas a Campus (4 campus por cuatri)													\$140.000.00	
Desarrollo de políticas y lineamientos para Intercambios Académicos													--	
Satisfacción de Empresarios														
Aplicación evaluación NPS empresas-estudiantes-asesores													--	
Plan de Acompañamiento Fase Práctica													\$658,639.50	
Proyectos Aplicativos													--	
Curso de formación a Empresarios													\$16,000.00	
Sistema Profesional para el Empleo (Inserción Laboral)														
Formación para el mundo laboral														
Talleres Pre-Estadía y Pre-Egreso (actualización 2019)													--	
Networking COMPARMEX													\$19,200.00	
Metodología AMEBOT														
Ferias de Reclutamiento en Campus													\$84,000.00	
Campañas de empleabilidad para Estudiantes													--	
												\$1,063,325.50		
				Inicio Estadía Sep '18					Inicio Estadía Enero '19					Inicio Estadía Mayo '19

PROMESA ACADÉMICA 2020 "Experiencia Laboral de Calidad"													Presupuesto	
Acciones	2018				2019									
	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mzo	abr	may	jun	jul	ago		
Estadía Empresarial de Calidad														
Asignación y Evaluación de Estadía Empresarial														
Listado de convenios activos													--	
Desarrollo de políticas y lineamientos de operación de las 2 Estadías (FASE 1)													--	
Plan de acción medición de aprendizajes (Evaluación Integral)													--	
Acciones de Vinculación Empresarial e Institucional														
Actividades Ancla de Vinculación													--	
Diagnóstico de Empresas (convenios vs. perfil alumnos)													--	
Consejo Empresarial Local (desayunos) campus piloto													\$190,486.00	
Reuniones Regionales (Norte y Sur)													\$140,000.00	
visitas a Campus (4 campus por cuatri)													--	
Desarrollo de políticas y lineamientos para Intercambios Académicos													--	
Satisfacción de Empresarios														
Aplicación evaluación NPS empresas-estudiantes-asesores													--	
Plan de Acompañamiento Fase Práctica													\$658,639.50	
Proyectos Aplicativos													--	
Curso de formación a Empresarios													\$16,000.00	
Sistema Profesional para el Empleo (Inserción Laboral)														
Formación para el mundo laboral														
Talleres Pre-Estadía y Pre-Egreso (actualización 2019)													--	
Networking COMPARMEX													\$19,200.00	
Metodología AMEBOT														
Ferias de Reclutamiento en Campus													\$84,000.00	
Campañas de empleabilidad para Estudiantes													--	
												\$1,063,325.50		
				Inicio Estadía Sep '18					Inicio Estadía Enero '19					Inicio Estadía Mayo '19

PROCESO DE ACREDITACIÓN												
Acciones	2018				2019							
	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mzo	abr	may	jun	jul	ago
FIMPES												
Capítulo VIII “Apoyos Académicos” Efectividad												
Responsables del capítulo VIII												
<ul style="list-style-type: none"> Redacción del capítulo VIII Reuniones de seguimiento de evidencias del capítulo 												
Visitas a Campus FIMPES (EFECTIVIDAD)												
Diseño de Rúbrica de Efectividad												
Implementación de la Rúbrica en Visitas en Campus												
<ul style="list-style-type: none"> Calendario de Visitas 												
Implementación del Plan de Mejora												
<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento del Plan de Mejora 												